

阳新县 2023 年“粮改饲”项目实施方案

为促进我县草食动物快速健康发展，保障优质饲草料供应，加快推进草食畜牧产业增量提效，实施农牧结合和循环发展，确保重要畜产品有效供给，按照《财政部关于做好 2023 年农业生产发展等项目实施工作的通知》（财农〔2023〕20 号）和《农业农村部畜牧兽医局关于做好 2023 年农业产业发展资金等项目畜牧业有关任务实施工作的通知》（农牧便函〔2023〕423 号）文件精神，结合我县实际，制订本方案。

一、指导思想

以深入推进农业供给侧结构性改革为主线，围绕“为养而种，以种促养，以养增收”的目标，发挥财政资金引导作用，推广优质饲草料生产加工，调动养殖业主收贮、使用青贮玉米等优质饲草料积极性，加快种养加一体化协调发展，促进草畜产业高质量发展和畜牧业提质增效。

二、基本原则

（一）政府主导，合力推进。按照“政府主导、部门推动、企业主体、统筹推进”的原则，强化政策保障，稳步开展各项工作。

（二）供需导向，产销对接。充分考虑草食畜牧业发展现状和潜力，以畜定需，以养定种，合理确定“粮改饲”种植面积，以撂荒地整治为抓手，进一步扩大种植面积，确保生产的饲草料销得出、用得掉、效益好。

（三）因地制宜，分类指导。充分考虑本地资源条件，尊重种养双方意愿，集成品种选择、田间管理、收贮加工、饲喂使用等技术，发展具有本地特色的饲草品种。

（四）种养结合，规模适度。把养殖场流转土地、撂荒地自种、订单生产等种养紧密结合的生产组织方式作为优先支持方向，协调推进适度规模种养，同步提升饲草料品质和种养效益。

三、工作目标

按照“政府主导、部门推动、企业主体、统筹推进”的原则，大力推进粮改饲种植结构调整，扩大青贮玉米等优质饲草料种植面积、增加收贮量，全面提升优质饲草料“种、收、贮、用”综合能力和社会化服务水平，推动饲草料品种专用化、生产规模化、销售商品化，全面提升种植收益、草食家畜生产效率和养殖效益。通过项目实施，全县青贮玉米等优质饲草料种植面积达到 20773 亩，收贮饲草料 62000 吨，玉米秸秆饲料化利用率达 90% 以上，服务对象满意度达 85% 以上。

四、项目实施内容及措施

（一）遴选项目实施主体。全县各镇（区）畜牧中心通过微信宣传、进村入户，宣传发动规模以上牛、羊养殖场（企业、合作社）和专业青贮饲料收贮企业（合作社）积极申报“粮改饲”项目。申报的项目实施主体均需填报项目申报表，提供营业执照、开户许可证、银行账户（号）、法人身份证。实施主体当年牛、羊养殖出栏量分别达到 50 头以上和 100 只以上，且建场选址合理，有备案登记。

（二）主推牧草种植品种。主要以种植全株青贮玉米、苜蓿、黑麦草、高丹草、构树、墨西哥玉米等。

（三）完善青贮设施设备。县畜牧中心技术专班对实施“粮改饲”项目的实施主体进行指导，对照目标任务要求，完善青

贮池等基础设施和包裹青贮设施，配备必要的饲草加工机械等。做好青贮前期准备工作，确保在有限的青贮收割期间，做到全株玉米等牧草青贮能收割、可粉碎、装得下、贮得好。

（四）加强牧草种植、收贮台账建设。完善牧草种植与收贮利用情况调查标准、技术和方法，进一步摸清牧草种植底数，掌握收贮台账利用情况，为全县制定牧草种植、收贮利用、规划布局、产业发展等政策提供支撑。

1、确定牧草种植面积数。县“粮改饲”项目技术小组根据项目实施主体当年家畜饲养量核定牧草种植面积所需总数量。确定牧草种植面积的方式：一是项目实施主体自主流转土地种植，实行自产自收；二是结合全县撂荒地整治，项目实施主体根据牧草需求量，主动对接相关镇（区），签订撂荒地种植饲料玉米土地流转合同，镇（区）负责宣传发动、土地流转等工作，项目实施主体负责按市场价进行收购。

2、及时采集上报数据。严格按照调查要求和流程，扎实推进牧草种植与收贮台账数据采集、上报，在规定时限内通过“粮改饲”项目台账系统完成全县牧草种植与收贮利用数据报送。

3、认真开展数据核查。采取电话抽查、交叉互检、现场检查等方式，对台账数据真实性进行核实。对于核实中发现的问题，及时整改，确保台账数据科学准确。

4、充分挖掘利用数据。加强对牧草种植与收贮利用数据的挖掘，推动多角度、多维度的数据展示和分析应用，充分发挥台账数据在明确发展目标、制定实施方案、优化产业布局、培育市场主体，加快“粮改饲”项目体系建设等方面的重要作用。

五、补助标准及方式

（一）补助对象。享受项目补助的实施主体，牧草收贮必

须是全株青贮玉米、苜蓿、黑麦草、高丹草、燕麦、构树、墨西哥玉米草、巨菌草和豆类等高产优质饲草料。项目支持以养带种的草食家畜养殖场（企业、合作社）、专业青贮饲料收贮企业（合作社）等实施主体。优先奖补具有较大规模青贮饲草料收贮能力、就近消纳畜禽排泄物能力强的草食家畜养殖场，兼顾具有稳定青贮饲草料供销订单的专业收贮企业（合作社）。

（二）补助标准。按照阳新县 2023 年“粮改饲”任务及补助资金总量，采取“先干后补，以奖代补”的方式，遵循“受益对象明确，贮存地点清楚，收贮数量准确，款物台账清晰”的原则，筛选确定符合要求的草食家畜养殖场（合作社、家庭牧场）实施。所有收贮单位完成县级验收后，按照本年度下达项目资金总额/全县验收通过收贮总量核定每吨奖补标准。收贮奖补金额每吨不低于 50 元（每亩补贴不低于 150 元），单个项目主体补助资金不超过 60 万元。

六、进度安排

本项目实施按四个阶段有序推进，具体如下：

（一）现场核查（2023 年 6 月）

组织相关技术人员到项目实施单位（养殖场、合作社、家庭牧场）核实养殖场基本信息、养殖场栏舍建设及青贮设施设备情况、流转土地合同、牧草种植情况、牛羊饲喂情况等。

（二）牧草收贮（2023 年 7 月-11 月）

指导、督促、检查项目实施主体收贮、制作草料青贮。

（三）核查测算（2023 年 10 月-11 月）

1、现场测算草料收贮量计算方法：按照每立方米青贮料折合 0.8 吨、每吨干草折合 3 吨鲜青贮料计算收贮数量、每 3 吨鲜青贮料折合为牧草种植面积 1 亩计算。

2、核查测算草料收贮量程序：一是项目实施主体填报 2023 年阳新县“粮改饲”项目表（牧草品种、牧草种植面积、种植牧草土地面积确权证明或土地流转协议、牧草收贮方式和数量、相关牧草种植和收贮照片等，详见附表 1、2）；二是项目实施主体所在村委会对牧草种植面积进行确认；三是镇（区）畜牧中心负责对所辖区项目实施主体牧草种植和收贮情况进行逐一核查；四是县畜牧中心“粮改饲”项目技术小组对镇（区）畜牧中心核查结果按 30% 比例进行抽查，并汇总归档，作为最终拨付资金的依据。所有核查结果必须经收贮户与核查组人员双方共同签字确认。

（四）资金兑付及绩效评价（2023 年 12 月）

对核查测算汇总结果，以镇为单位进行公示，公示 7 天无异议后，再由财政部门拨付项目奖补资金。县畜牧中心根据相关要求，组织开展“粮改饲”项目工作绩效评价，全面总结项目工作。

七、保障措施

（一）加强组织领导

为确保“粮改饲”项目的顺利完成，县农业农村局成立“粮改饲”项目领导小组，负责制定实施方案，指导监督“粮改饲”项目的实施。同时，为确保“粮改饲”项目的正常推进，县畜牧中心成立“粮改饲”项目技术指导小组，具体负责项目的技术指导、培训、资料整理等工作，确保项目建设质量和任务目标的顺利实现。

（二）加强指导培训

县“粮改饲”项目领导小组加强对项目实施情况的监督检查，对项目实施过程中出现的问题及时解决，督促各项措施落

实到位。县“粮改饲”项目技术指导工作领导小组要深入项目实施单位，开展技术培训以及青贮专用玉米种植、收获和服务，确保项目取得实效。

（三）严格资金管理

按照“粮改饲”项目绩效考核评价指标体系要求，对实施单位进行延伸绩效考核，加强项目管理考核。“粮改饲”项目资金要公开、公正、透明，专款专用，确保“粮改饲”项目资金充分发挥效益。

2023年7月30日

- 附：1、阳新县“粮改饲”项目工作领导小组成员名单
2、阳新县“粮改饲”项目技术指导小组成员名单
3、2023年“粮改饲”项目实施情况表（一）
4、2023年“粮改饲”项目实施情况表（二）

附件 1

阳新县“粮改饲”项目工作领导小组成员名单

- 组 长 刘合仕 县农业农村局党组书记、局长
- 副组长 徐尤华 县农业农村局副局长
- 柯 平 县农业农村局副局长、县畜牧兽医服务中心主任
- 成 员 潘际云 县畜牧兽医服务中心副主任
- 陈新宝 县生态能源服务中心主任、高级农艺师
- 肖本木 县农业农村局农作站站长
- 郭帮权 县农业农村局农田建设股股长
- 刘晓明 县农业农村局办公室主任
- 朱岩岩 县畜牧兽医服务中心产业发展股副股长

附件 2:

阳新县“粮改饲”项目技术指导小组成员名单

组 长	潘际云	县畜牧兽医服务中心副主任
副组长	柯金贤	县畜牧兽医服务中心副主任
	黄兹豪	县畜牧兽医服务中心副主任
	明瑞豪	县畜牧兽医服务中心总支委员
成 员	陈迪进	县畜牧兽医服务中心畜牧技术推广股股长
	费世清	县畜牧兽医服务中心产业发展股正股级干部
	朱岩岩	县畜牧兽医服务中心产业发展股副股长
	柯志华	县畜牧兽医服务中心疾病防控股股长
	张 琼	县畜牧兽医服务中心综合股股长

附件 3:

2023年“粮改饲”项目实施情况表（一）					
基 本 信 息					
养殖场（户）名称			地址		
法人		联系电话		身份证号	
养殖类别		养殖规模		现有存栏数	
银行卡号			开户行名称		
项 目 实 施 内 容					
一、牧草种植：					
1、牧草品种（2至3个品种）：_____ 附佐证材料：采购发票					
2、养殖业主种植牧草（亩）：1-6月份种植_____ 附佐证材料：牧草种植面积证明					
3、养殖业主收购第三方种植牧草：1-6月份收购_____ 附佐证材料：种植收购协议、收购重量、收购付款发票					
二、牧草贮存：					
1、青贮饲草：1-6月份：_____ 2、青干草：1-6月份：_____					
三、青贮设施设备：					
1、已建青贮设施：青贮池（m³）：_____ 青贮裹包（m³）：_____					
2、新建或改建青贮设施：青贮池（m³）：_____ 青贮裹包（m³）：_____					
村委会意见：					
					年 月 日
镇（区）畜牧部门意见：					
					年 月 日
镇（区）政府部门意见：					
					年 月 日
县农业农村部门意见：					
					年 月 日
<p>附件：需提供资料：1、项目申报书；2、养殖场户全貌照片；3、法人身份证（正反）、营业执照、建场审批手续复印件；4、种草、收购第三方牧草协议、收购付款凭证；5、牧草种植台账、照片；6、牧草收贮台账、照片；7、银行账号复印件。</p> <p>说明：项目申报书编写指南（项目名称、养殖主体简介、项目建设任务：种草、收购草、青贮、项目建设内容、投资预算、效益分析、项目建议）。</p>					

附件 4:

2023年“粮改饲”项目申报认定表（二）					
基 本 信 息					
养殖场（户）名称			地址		
法人		联系电话		身份证号	
养殖类别		养殖规模		现有存栏数	
银行卡号			开户行名称		
项 目 实 施 内 容					
一、牧草种植：					
1、牧草品种（2至3个品种）：_____ 附佐证材料：采购发票					
2、养殖业主种植牧草（亩）：7-12月份种植_____ 附佐证材料：牧草种植面积证明					
3、养殖业主收购第三方种植牧草：7-12月份收购_____ 附佐证材料：种植收购协议、收购重量、收购付款发票					
二、牧草贮存：					
1、青贮饲草：7-12月份：_____ 2、青干草：7-12月份：_____					
三、青贮设施设备：					
1、已建青贮设施：青贮池（m³）：_____ 青贮裹包（m³）：_____					
2、新建或改建青贮设施：青贮池（m³）：_____ 青贮裹包（m³）：_____					
村委会意见：					
					年 月 日
镇（区）畜牧部门意见：					
					年 月 日
镇（区）政府部门意见：					
					年 月 日
县农业农村部门意见：					
					年 月 日
<p>附件：需提供资料：1、项目申报书；2、养殖场户全貌照片；3、法人身份证（正反）、营业执照、建场审批手续复印件；4、种草、收购第三方牧草协议、收购付款凭证；5、牧草种植台账、照片；6、牧草收贮台账、照片；7、银行账号复印件。</p> <p>说明：项目申报书编写指南（项目名称、养殖主体简介、项目建设任务：种草、收购草、青贮、项目建设内容、投资预算、效益分析、项目建议）。</p>					