

2019年文化和旅游局重点项目清单

序号	项目名称	投入资金	进展情况	地点	计划完成时间	责任领导	责任科室
1	博物馆	4880万元（县级投入）	博物馆建筑主体工程已封顶，室内的空调、通风、水电、外墙等工程施工均已完成。室内布展工程采用EPC方式建设，展陈方案已通过评审，施工单位已进场进行布展工作，布展工程正在抓紧施工中。	城东新区“三馆一中心”	2019年12月	胡逸群	文物股
2	莲花湖乡镇区健身运动中心	100万元（省专项）	前期规划工作	城东新区	2019年5月	石志勇	体育股
3	华谭村文体广场	20万元（省专项）	项目招标阶段	率洲管理区	2019年8月	石志勇	体育股
4	王英镇泉丰社区	50万（省专项）	申报阶段	王英镇	2019年8月	石志勇	体育股
5	彭德怀纪念馆展示工程	665万元（国家专项）	设计阶段	龙港镇	2019年10月	胡逸群	文物股
6	龙港革命历史纪念馆改扩建工程	1500万元（县财政资金）	设计阶段	龙港镇	2019年12月	胡逸群	文物股
7	阳新采茶戏小戏《腊米》	52万元（自筹）	排练阶段	阳新采茶戏传承中心	2019年5月	黄运华	公共文化股（艺术与科教股）
8	阳新采茶戏折子戏《山里甜姑情》	56万元（自筹）	排练阶段	阳新采茶戏传承中心	2019年5月	黄运华	公共文化股（艺术与科教股）
9	阳新县龙港革命根据地旧址群旅游基础设施建设项目	787万（其中中央预算内资金630万元，地方配套157万元）	现已完成龙港河浇筑挡土墙1360米、安装栏杆1360米，铺设沿河道路路基4000平方米，栽植绿化苗木228棵，铺设旅游步道460平方米，新建跨河桥一座，完成旅游厕所房屋主体工程。	龙港镇	2019年12月	王贤广	旅游股
10	2019年旅游厕所革命行动	A旅游厕所17座、改建一座（地方自筹资金）	设计及资金筹措阶段	全县各旅游景区	2019年12月	王贤广	旅游股

11	创建仙岛湖4A 景区	3000万元	景区提档升级的规划设计工作	王英镇仙岛湖景区	2019年12月	王贤广	旅游股
----	---------------	--------	---------------	----------	----------	-----	-----

